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1. Datos de la asignatura 

Nombre PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONÓMICO II 

Materia* PRESUPUESTOS Y CONTRO ECONÓMICO 

Módulo* ESPECÍFICO 

Código 502104011 

Titulación GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

Plan de estudios IMPLANTACIÓN 02/02/2009. MODIFICADO 19/01/2017 

Centro ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN 

Tipo OBLIGATORIA 

Periodo lectivo CUATRIMESTRAL Cuatrimestre C2 Curso 4 

Idioma  CASTELLANO 

ECTS 3 Horas / ECTS 30 Carga total de trabajo (horas) 90 
 

* Todos los términos marcados con un asterisco que aparecen en este documento están 
definidos en Referencias para la actividad docente en la UPCT y Glosario de términos: 
http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/3330/1/isbn8469531360.pdf 
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2. Datos del profesorado 
 

Profesor responsable D. Carlos Gómez de Salazar Martínez 

Departamento ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

Área de conocimiento CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 

Ubicación del despacho Paseo Alfonso XIII. Planta 1ª. Despacho 1.6B 

Teléfono 968325945 Fax 968325931 

Correo electrónico carlos.gomez@upct.es 

URL / WEB www.arte.upct.es 

Horario de atención / Tutorías Se indicarán en el aula virtual 

Ubicación durante las tutorías Despacho del profesor 

 

Titulación 

Arquitecto Técnico por la Universidad de Sevilla. 

Ingeniero de Edificación por la Universidad Politécnica 
Valencia 

Vinculación con la UPCT Profesor asociado 

Año de ingreso en la UPCT 2003 

Nº de quinquenios (si procede)  

Líneas de investigación (si procede)  

Nº de sexenios (si procede)  

Experiencia profesional (si procede) 

Arquitecto Técnico del OA Agencia Tributaria Región de 
Murcia de 2003-2015. 

Técnico de Inspección de la DG de Catastro de 2015 -actual 

Otros temas de interés  
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3. Descripción de la asignatura 
 

3.1. Descripción general de la asignatura  
La asignatura Presupuestos y Control Económico II tiene como objetivo general que el alumno 
adquiera los conocimientos fundamentales del cálculo de las mediciones sobre planos presentes 
en los presupuestos que forman parte de los proyectos y del control económico de la obra 
mediante el aprendizaje de los conceptos básicos, la terminología, la teoría y la metodología 
necesarias para que el alumno sea capaz de entender, plantear y resolver cálculo de los distintos 
tipos de medición sobre planos para la formación de un Presupuesto y  poder llevar el control 
económico de la obra. 

 

3.2. Aportación de la asignatura al ejercicio profesional 
Presupuestos y Control Económico II es una asignatura que aportará las herramientas necesarias 
para desarrollar los cálculos de las mediciones sobre planos que forman parte de los presupuestos 
de obra de cualquier proyecto y llevar el control económico de la misma. 

La asignatura tiene un carácter teórico-técnico, afianzando los conocimientos básicos de 
construcción, que son necesarios para poder descomponer constructivamente las diferentes 
unidades de obra pudiendo calcular sus mediciones, elaborar los presupuestos y hacer el control 
económico de la obra. 

 

3.3. Relación con otras asignaturas del plan de estudios 
Fundamentos de Construcción; Construcción en Hormigón I y II; Sistemas Constructivos I y II; 
Presupuestos y Control económico I. 

 

3.4. Incompatibilidades de la asignatura definidas en el plan de estudios 
Fundamentos de Construcción. 

 

3.5. Recomendaciones para cursar la asignatura 
Haber cursado y superado Fundamentos de Construcción. 

Reconocimiento de planos en planta y secciones. 

Nociones básicas de Geometría Gráfica, Equipos de Obra y las distintas asignaturas relacionadas 
con el proceso constructivo. 
 

3.6. Medidas especiales previstas 
El estudiante que, por sus circunstancias pueda necesitar de medidas especiales, debe 
comunicárselo al profesor al principio del cuatrimestre. 
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4. Competencias y resultados del aprendizaje 
 

4.1. Competencias básicas* del plan de estudios asociadas a la asignatura 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 

4.2. Competencias generales del plan de estudios asociadas a la asignatura 
CG1 – Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y 
elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante 
el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución 
de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del 
Edificio. Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la 
liquidación de la obra ejecutada. 
CG3 - Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y 
estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología 
y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos 
correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios. 
 

4.3. Competencias específicas* del plan de estudios asociadas a la asignatura 
CE31 – Capacidad para confeccionar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y 
descompuestos de las unidades de obras; analizar y controlar los costes durante el 
proceso constructivo; elaborar presupuestos. 
 

4.4. Competencias transversales del plan de estudios asociadas a la asignatura 
CT06 –  Ética y sostenibilidad. 

 

4.5. Resultados** del aprendizaje de la asignatura 
1.- Reconocer y entender los Presupuestos de los proyectos de obras de edificación. 
2.- Confeccionar y calcular las mediciones sobre planos de las unidades de obra. 
3.- Analizar y controlar los costes durante el proceso productivo en Edificación. 
4.- Demostrar conocimientos básicos de aplicación informática aplicada a Presupuestos y 
Control económico de obras de edificación. 

 ** Véase también la Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los 
resultados del aprendizaje, de ANECA: 

 http://www.aneca.es/content/download/12765/158329/file/learningoutcomes_v02.pdf 
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5. Contenidos 
 

5.1. Contenidos del plan de estudios asociados a la asignatura 
UNIDAD DIDACTICA I: CONTROL ECONOMICO 
Lección 1: Contratos de obras 
Definición. Actuaciones administrativas. Tipos de expedientes de contratación. Formas de 
adjudicación. Fianzas. Retenciones. 
Cumplimiento de plazos. Penalizaciones. Impuesto del Valor Añadido. 
Lección 2: Certificaciones. Liquidación de obras. Abono de obras. 
Precios contradictorios. Partidas Alzadas y por Administración. Acopios. Certificaciones. 
Tipos y modelos. Liquidación de obras. 
Lección 3: Revisión de precios 
Revisión y actualización de las certificaciones y liquidaciones de obras. 
 

5.2. Programa de teoría (unidades didácticas y temas) 
UNIDAD DIDÁCTICA I: CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES  

 

Lección 01: Introducción y conceptos generales  

Objeto y contenidos de la asignatura.  

Definición: Presupuesto y Control Económico.  

Documentación para la medición: Proyecto Básico y de Ejecución. Contenido de la documentación 
escrita: Memoria y pliego de Condiciones.  

Lección 02: Medición de las obras  

Concepto de medición: orden y criterios generales. Formatos e impresos.  

Factores a considerar: capítulos, epígrafes. Medición en: oficina, Proyecto y obra. 

Lección 03: Precios del proyecto: Presupuestos  

Nociones básicas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA II: EJECUCIÓN DE LAS MEDICIONES  

 

Lección 04: Acondicionamiento del terreno y movimiento de tierras  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

Lección 05: Cimentaciones  

CSV: EADc8bib4OVEVcrUEzXqLBMYB Fecha: 16/01/2019 13:23:51

Normativa: Este documento es copia auténtica imprimible de un documento administrativo firmado electrónicamente y archivado por la Universidad Politécnica de Cartagena.

Firmado Por: Universidad Politécnica de Cartagena - Q8050013E

Url Validación: https://validador.upct.es/csv/EADc8bib4OVEVcrUEzXqLBMYB Página: 6/16



Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

Lección 06: Saneamiento  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

Lección 07: Estructuras  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

Lección 08: Albañilería  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

 

 

Lección 09: Cubiertas  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

Lección 10: Instalaciones  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

Lección 11: Aislamientos  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

Lección 12: Revestimientos  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

Lección 13: Carpintería  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

Lección 14: Vidrios  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

Lección 15: Pinturas  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

Lección 16: Decoración  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

Lección 17: Urbanización  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 
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Lección 18: Seguridad y salud  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

Lección 19: Residuos de Construcción y Demolición  

Concepto general. Elementos. Criterios de medición. Medición sobre planos 

UNIDAD DIDACTICA III: CONTROL ECONOMICO  

 

Lección 20: Contratos de obras  

Definición. Actuaciones administrativas. Tipos de expedientes de contratación. Formas de 
adjudicación. Fianzas. Retenciones.  

Cumplimiento de plazos. Penalizaciones. Impuesto del Valor Añadido.  

Lección 21: Certificaciones. Liquidación de obras  

Abono de obras.  

Precios contradictorios. Partidas Alzadas y por Administración. Acopios. Certificaciones. Tipos y 
modelos. Liquidación de obras. 

 

Lección 22: Revisión de precios  

Revisión y actualización de las certificaciones y liquidaciones de obras. 
 

5.3. Programa de prácticas (nombre y descripción de cada práctica) 
 
 
 
 
 

Prevención de riesgos  
La Universidad Politécnica de Cartagena considera como uno de sus principios básicos y objetivos 
fundamentales la promoción de la mejora continua de las condiciones de trabajo y estudio de toda 
la Comunidad Universitaria. 
Este compromiso con la prevención y las responsabilidades que se derivan atañe a todos los niveles 
que integran la Universidad: órganos de gobierno, equipo de dirección, personal docente e 
investigador, personal de administración y servicios y estudiantes.  
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPCT ha elaborado un “Manual de acogida al 
estudiante en materia de prevención de riesgos” que puedes encontrar en el Aula Virtual, y en el que 
encontraras instrucciones y recomendaciones acerca de cómo actuar de forma correcta, desde el 
punto de vista de la prevención (seguridad, ergonomía, etc.), cuando desarrolles cualquier tipo de 
actividad en la Universidad. También encontrarás recomendaciones sobre cómo proceder en caso de 
emergencia o que se produzca algún incidente. 
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En especial, cuando realices prácticas docentes en laboratorios, talleres o trabajo de campo, debes 
seguir todas las instrucciones del profesorado, que es la persona responsable de tu seguridad y salud 
durante su realización. Consúltale todas las dudas que te surjan y no pongas en riesgo tu seguridad 
ni la de tus compañeros. 
 

5.4. Programa de teoría en inglés (unidades didácticas y temas)  
 

 

5.5. Objetivos del aprendizaje detallados por unidades didácticas  
UNIDAD DIDÁCTICA I: CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES  

Se exponen los problemas y características que existen a la hora de redactar la documentación de 
un proyecto relacionada con los presupuestos y el control económico. 

El objetivo es que el alumno sea capaz de: 

Obtener una visión global del Presupuesto de un proyecto y la documentación necesaria para 
poder redactarlo. 

Tener una toma de conocimiento de cómo descomponer una obra en unidades de obra para el 
cálculo del Presupuesto. 

Conocer como rellenar y que tipos hay de estadillos de medición 

Conocer la definición de precio y la estructura de costes. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA II: REDACCION DE LOS PRECIOS  

Se exponen los problemas y características que existen a la hora de medir las distintas unidades de 
obra en planos y en obra para la elaboración de un presupuesto. 

El objetivo es que el alumno sea capaz de: 

Obtener una visión global de los capítulos en los que se va a dividir la obra. 

Tener conocimiento de los criterios de medición de cada unidad de obra y su fundamento. 

Calcular la medición sobre planos de cada unidad de obra en función de sus componentes y su 
criterio de medición. 

UNIDAD DIDACTICA III: CONTROL ECONOMICO  

Se exponen los problemas y características que existen para el control económico de la obra y más 
concretamente a la hora de contratar, certificar, abonar, revisar y liquidar las obras. 

El objetivo es que el alumno sea capaz de: 
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Obtener una visión global del control económico de la obra. 

Tener conocimiento de los tipos de contratación. 

Capacidad para elaborar certificaciones. 

Capacidad para realizar revisión de precios 
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6. Metodología docente 
 

6.1. Metodología docente* 
 

Actividad* Técnicas docentes Trabajo del estudiante Horas 

Clase de teoría 

Clase expositiva empleando el 
método de la lección. 

Resolución de dudas planteadas 
por los alumnos. 

Presencial: Toma de apuntes. 

Planteamiento de dudas. 
10 

No presencial: Estudio de la 
materia  

10 

Resolución de 
ejercicios 

Problemas planteados por el 
profesor y resueltos por el mismo 
y/o por los alumnos. 

Presencial: Participación activa. 

Resolución de ejercicios. 

Planteamiento de dudas. 

14 

No presencial: Estudio de la 
materia. 

Resolución de ejercicios 
propuestos. 

20 

Trabajo en grupo e 
informe 

Se explica el trabajo a realizar por 
los alumnos en grupo, la 
elaboración del correspondiente 
informe y su entrega. 

Presencial: Explicación del 
trabajo a realizar y seminarios 
en aula de informática con 
aplicación informática. 

10 

No presencial: Realización del 
trabajo en grupos de dos o 
tres alumnos. Elaboración de 
las mediciones y el 
presupuesto. 

17 

Tutorías Resolución de dudas sobre teoría, 
ejercicios o trabajos. 

Presencial: Planteamiento de 
dudas en horario de tutorías. 4 

No presencial: Planteamiento de 
dudas por correo electrónico. 2 

Exámenes Evaluación escrita (examen oficial) 

Presencial: Asistencia al examen 
oficial 3 

No presencial:   

  
Presencial:   
No presencial:   

  
Presencial:   
No presencial:   

  
Presencial:   
No presencial:   

  
Presencial:   
No presencial:   
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6.2. Resultados (4.5) / actividades formativas (6.1)  
 Resultados del aprendizaje (4.5) 

  

Actividades formativas (6.1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Clases de teoría X X X X X X X    
Resolución de ejercicios X X X X X X X    
Trabajo en grupo e informe X X     X    
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7. Metodología de evaluación 
 

7.1. Metodología de evaluación* 
 
 

Actividad 

Tipo 

Sistema y criterios de 
evaluación* 

Peso 
(%) 

Resultados 
(4.5) 

evaluados 

Su
m

at
iv

a*
 

Fo
rm

at
iv

a*
 

Prueba escrita teoría X  

Preguntas tipo test  o cortas. 

Evalúan, principalmente, 
conocimientos teóricos. 

0-
20%  

Prueba escrita ejercicios X  

1-3 ejercicios del mismo tipo que 
los que se han resuelto durante 
las prácticas. 

Evalúan, principalmente, 
habilidades. 

75-
100%  

Ejercicios propuestos  X 

Resolución de ejercicios 
propuestos por el profesorado. 

Evalúan habilidades y 
competencias especificas. 

Solo ponderará cuando en la 
prueba escrita se obtenga una 
nota mínima de 4. 

0-5%  

Trabajo en grupo obligatorio  X 

Entrega en plazo y forma del 
trabajo propuesto por el 
profesorado. 

Evalúan habilidades y 
competencias especificas. 

Solo ponderará cuando en la 
prueba escrita se obtenga una 
nota mínima de 4 

0-
10%  

      

      

      

      

      

 
 

Tal como prevé el artículo 5.4 del Reglamento de las pruebas de evaluación de los títulos oficiales de 
grado y de máster con atribuciones profesionales de la UPCT, el estudiante en el que se den las 
circunstancias especiales recogidas en el Reglamento, y previa solicitud justificada al Departamento y 
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admitida por este, tendrá derecho a una prueba global de evaluación. Esto no le exime de realizar los 
trabajos obligatorios que estén recogidos en la guía docente de la asignatura. 
 

7.2. Mecanismos de control y seguimiento (opcional) 
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8 Bibliografía y recursos  
 

8.1. Bibliografía básica* 
MANSILLA SAIZ, F. “Apuntes de Mediciones, Valoraciones y Presupuestos de Obras”. Ed. Autor. 
Sevilla 1970 

RAMIREZ DE ARELLANO AGUDO, A. y otros. “Recomendaciones sobre criterios de medición en 
construcción” Ed. Asociación Española de Profesores de Mediciones, Presupuestos y 
Valoraciones. Madrid 1994 

RAMIREZ DE ARELLANO AGUDO, A. “Presupuestaciones de Obras”. Ed. Universidad de Sevilla, 
Secretariado de publicaciones. Sevilla 1998 

C.A.R.M., Banco de precios de la edificación y rehabilitación de la Región de Murcia 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 

 

8.2. Bibliografía complementaria* 
RAMIREZ DE ARELLANO AGUDO, A. “Estructura de Costes de Construcción” Ed. Autor. Sevilla 1993 

RAMIREZ DE ARELLANO AGUDO, A. y otros. “BANCO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN: PRECIOS 
2002”. Ed. Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción. Universidad de Sevilla. 
Sevilla 2002 

MORENO GIL, O. “La revisión de Precios en la Contratación Administrativa”. Ed. Civitas. Madrid 
1980 

GARCÍA ENTERRIA, E. y otros. “Estudios sobre contratos de las Administraciones Públicas”. Ed. 
Civitas. Madrid 1996 

RAMIREZ DE ARELLANO AGUDO, A. “Seguimiento de la Planificación y Control de Costes en obras 
de construcción”. Ed Fundación Aparejadores. Sevilla 1998 

 
 

8.3. Recursos en red y otros recursos 
Aula virtual UPCT 

Apuntes del profesor 

Material audiovisual 

Código Técnico Edificación. http://www.codigotecnico.org 
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Banco de precios RM. http://carm.generadordeprecios.info/ 

Ley Contratos Sector Público. http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-
12902.pdf 

 
 
 

CSV: EADc8bib4OVEVcrUEzXqLBMYB Fecha: 16/01/2019 13:23:51

Normativa: Este documento es copia auténtica imprimible de un documento administrativo firmado electrónicamente y archivado por la Universidad Politécnica de Cartagena.

Firmado Por: Universidad Politécnica de Cartagena - Q8050013E

Url Validación: https://validador.upct.es/csv/EADc8bib4OVEVcrUEzXqLBMYB Página: 16/16


	CSV: EADc8bib4OVEVcrUEzXqLBMYB
		2019-01-16T13:23:51+0100
	Documento Certificado por la Universidad Politécnica de Cartagena


	



